#	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Notes
1	**ProjectCode**	**65 days**	**07/09/26 08:00**	**04/12/26 17:00**			
2	**Project Start**	**0 days**	**07/09/26 08:00**	**07/09/26 08:00**			
3	**Initiation (Stage 1)**	**5 days**	**07/09/26 08:00**	**11/09/26 17:00**			**Week 1**
4	Prepare Report 1	5 days	07/09/26 08:00	11/09/26 17:00	2		
5	Deliver Report 1 (Project Introduction)	0 days	11/09/26 17:00	11/09/26 17:00	4		
6	**Planning & Requirement (Stage 2)**	**10 days**	**14/09/26 08:00**	**25/09/26 17:00**			**Week 2-3**
7	Project Planning	5 days	14/09/26 08:00	18/09/26 17:00			
8	Prepare Project Plan v0.9	5 days	14/09/26 08:00	18/09/26 17:00	5		
9	Deliver Report2 (Project Plan v0.9)	0 days	18/09/26 17:00	18/09/26 17:00	8		
10	Project Preparing	10 days	14/09/26 08:00	25/09/26 17:00			
11	Create Technical Prototype	10 days	14/09/26 08:00	25/09/26 17:00	8SS		
12	Technical Training/Self Study	10 days	14/09/26 08:00	25/09/26 17:00	11SS		
13	Requirement Analyzing	10 days	14/09/26 08:00	25/09/26 17:00			
14	Write SRS v0.9	10 days	14/09/26 08:00	25/09/26 17:00	5		
15	Update Project Plan (v1.0)	2 days	24/09/26 08:00	25/09/26 17:00	14FS-2 days		
16	Deliver Report3 (SRS v0.9 + Plan v1.0)	0 days	25/09/26 17:00	25/09/26 17:00	14;15		
17	**Software Designing (Stage 3)**	**10 days**	**14/09/26 08:00**	**25/09/26 17:00**			**Week 4-5**
18	Write SDS v0.9	10 days	14/09/26 08:00	25/09/26 17:00	5		
19	Update Project Plan (v1.1)	2 days	24/09/26 08:00	25/09/26 17:00	18FS-2 days		
20	Deliver Report4 (SDS v0.9 + Plan v1.1)	0 days	25/09/26 17:00	25/09/26 17:00	18;19		
21	**Implementation (Stage 4)**	**30 days**	**28/09/26 08:00**	**06/11/26 17:00**			**Week 6-11**
22	**Code Iteration 1**	**10 days**	**28/09/26 08:00**	**09/10/26 17:00**			
23	Update SRS & SDS (Iteration 1)	5 days	28/09/26 08:00	02/10/26 17:00	20		
24	Create Test Cases (Iteration 1)	5 days	30/09/26 08:00	06/10/26 17:00	23SS+2 days		
25	Code, UT, IT for Iteration 1	8 days	30/09/26 08:00	09/10/26 17:00	23SS+2 days		
26	Complete Software Package 1	0 days	09/10/26 17:00	09/10/26 17:00	23;24;25		
27	**Code Iteration 2**	**10 days**	**12/10/26 08:00**	**23/10/26 17:00**			
28	Update SRS & SDS (Iteration 2)	5 days	12/10/26 08:00	16/10/26 17:00	26		
29	Create Test Cases (Iteration 2)	5 days	14/10/26 08:00	20/10/26 17:00	28SS+2 days		
30	Code, UT, IT for Iteration 2	8 days	14/10/26 08:00	23/10/26 17:00	28SS+2 days		
31	Complete Software Package 2	0 days	23/10/26 17:00	23/10/26 17:00	28;29;30		
32	**Code Iteration 3**	**10 days**	**26/10/26 08:00**	**06/11/26 17:00**			
33	Update SRS & SDS (Iteration 3)	5 days	26/10/26 08:00	30/10/26 17:00	31		
34	Create Test Cases (Iteration 3)	5 days	28/10/26 08:00	03/11/26 17:00	33SS+2 days		

#	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Notes
35	Code, UT, IT for Iteration 3	8 days	28/10/26 08:00	06/11/26 17:00	33SS+2 days		
36	Complete Software Package 3	0 days	06/11/26 17:00	06/11/26 17:00	33;34;35		
37	Deliver Report5 (Test Report)	0 days	06/11/26 17:00	06/11/26 17:00	33;34;35		
38	**Verification (Stage 5)**	**10 days**	**09/11/26 08:00**	**20/11/26 17:00**			**Week 12-13**
39	Execute ST & Fix Bugs	10 days	09/11/26 08:00	20/11/26 17:00	37		
40	Prepare for Deployment	10 days	09/11/26 08:00	20/11/26 17:00	39SS		
41	Update Project Documents	10 days	09/11/26 08:00	20/11/26 17:00	39SS		
42	Complete Full Software Package	0 days	20/11/26 17:00	20/11/26 17:00	39;40;41		
43	**Transition (Stage 6)**	**10 days**	**23/11/26 08:00**	**04/12/26 17:00**			**Week 14-15**
44	**Software Optimization**	**10 days**	**23/11/26 08:00**	**04/12/26 17:00**			
45	Optimize/Refactor Codes	5 days	23/11/26 08:00	27/11/26 17:00	42		
46	Execute UAT & Fix Bugs	5 days	30/11/26 08:00	04/12/26 17:00	45		
47	Deploy Final Code	0 days	04/12/26 17:00	04/12/26 17:00	46		
48	User Guides	5 days	23/11/26 08:00	27/11/26 17:00			
49	Prepare User Guides	5 days	23/11/26 08:00	27/11/26 17:00	45SS		
50	Deliver Report6 (User Guides)	0 days	27/11/26 17:00	27/11/26 17:00	49		
51	Prepare Final Project Report	4 days	30/11/26 08:00	03/12/26 17:00	50		
52	Prepare Thesis Presentation	1 day	04/12/26 08:00	04/12/26 17:00	51		
53	Deliver Report7 (Final Project Report)	0 days	04/12/26 17:00	04/12/26 17:00	44;48;51;52		